

Tidslinje Byggemodning

Overordnet planlægning: <ul style="list-style-type: none"> - Lokalplan - Spildevandsplan/tillæg - Geotekniske undersøgelser 	Indledningsvis afklares: Udstykker: <ul style="list-style-type: none"> - Regnvandshåndtering skal afklares med kommunen - udstykningsprincip - ønske til tidsplan Silkeborg Spildevand: <ul style="list-style-type: none"> - tilslutningsbidrag - nødvendige myndighedstilladelser 	Byggemodningsaftale indgås Med oplysninger om hvem, der er udstykker og evt. rådgiver	Udstykker fremsender: <ul style="list-style-type: none"> - garanti på bi-drag/forudbetaling - godkendt vejprojekt - udstykningsplan - evt. bebyggelsesplan 	Projektering (periode afhænger af størrelse og kompleksitet)	Udbud af kloakarbejde	Frist for opstart	Start kloakarbejde <ul style="list-style-type: none"> - NB! vejrlig
			2 - 3 uger	6 - 8 uger	3 uger	4 uger	
			I alt 15 -18 uger fra byggemodningsaftale indgås til opstart af kloakarbejde				